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LA CATHEDRALE DE FORT-LAMY

par P. SALLENAVE,

Chef de la Division de Technologie
au Centre Technigue Forestier Tropical.

RESUMEN
LA CATEDRAL DE FORT-LAMY

La estructura de la caledral de Forl-Lamy se encuentra ya terminada, a pesar del clima tan rudo reinanfe en esla region,
en las cual la lemporada seca es muy severa y muy edlida — Oclubre a Mayo — y la temporada de lluvias muy violenta. Estos
trabajos han sido levados a cabo durante dos afios, y el éxito ha sido complelo a pesar de la lentitud de los mismos, que han
expuesto a todas las infemperies a la estructura en construccion. Las maderas empleadas han resistido perfectamente y on pre-
senfan deformacion, hendidura ni resquebrajadura.

Este admirable resultado se ha conseguido debido a las maderas ulilizadas, habiéndose adoplado el Lingué o Doussié
{Afzelia africana) originario de la Repiiblica Centroafricana a pesar de las dificullades y obstdculos con que se ha fropezado
para su acopio.

Esta madera ha quedado perfectamente secada, en Fort Lamy, puseta al resguardo para profegerla conlra el sol,
antes de su labrado y montaje.

Esla magnifica realizacion demuestra que, ineluso en condiciones climdticas muy dificiles, la madera puede ser ulilizada
en condiciones econdmicas (la estructura de madera de esla caledral resulla mds econdmica que una eslructura equivalente de
hormigdn), con la condicion previa de elegir la especie de madera que mejor conviene y conformarse rigurosamenle con las
especificacaciones de aplicacion y labrado.
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SUMMARY

e

FORT-LAMY CATHEDRAL

For{-Lamy cathedral frame work is now achieved despite the hard climate of this region where the dry season (october to
. may) is very rough and hot and where the rainy season is very fierce, despile the slowness of the work which laid two years long
\the frame work under construction open to weather inclemencies. The woods so ulilized rcstsicd perfectly and did not display

tany deformation nor split not even a crack.

This remarkable resull was oblained through a careful choiee of the timber : Lingué or Doussié (Afzelia africana) from
Repubhque Centrafricaine was taken despite serious supplying difficulties.

This wood dried perfectly in (he very town of Fort-Lamy bul under shelter before being machined and wrought.

This nice realization shows thaf even under difficult elimalic conditions, wood can be economically utilized (the wooden
framework of this cathedral is cheaper than the equivalent concrete framework) provided the species of wood should be carefully
chosen and provided assembling directions should be carefully followed.

En septembre 1953, nous avons eu communica-
tion d’une lettre de M. GALLERAaND, architecte &
Marseille, qui, séduit, par la charpente HARTMANN
du hangar de la Compagnie Francaise du Gabon a
Port-Gentil, envisageait de réaliser une votte ogi-
vale ana]ogue, mais trés haute, pour un projet de
cathédrale & Fort-Lamy. 1l imaginait un réseau de
bois sombre, comme I’Azobé, ressortant sur un
fond de bois clair utilisé en voligeage.

11 demandait des renseignements sur I’Azobé, sur
les bois clairs utilisables, sur les prix pratiqués au
Cameroun et a Fort-Lamy.

Chose curieuse, il signalait également que pour la
constitution du réseau de la charpente, I'« Alumi-
nium Francais » proposait de fabriquer des ¢élé-
ments HaArTMANN analogues et de les transporter a
Fort-Lamy par avion : le bois était mis en concur-
rence directe avec I'aluminium !

C’est que participer & la construction d’une cathé-
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drale est un travail assez rare, que I’on accepte avec
plaisir et qui valorise le matériau utilisé. Mais, aprés
cette premiére indication, I'« Aluminium » ne s’est
plus manifesté.

L’année 1954 s’est passée en discussions entre
M. GALLERAND, architecte, M. HARTMANN, char-
pentier et nous-méme, sur le choix des hois 2 utiliser.
L’Azobé, qui au début avait la faveur de I’archi-
tecte el du charpentier, a été abandonné pour des
questions de prix, le transport Cameroun-Fort-
Lamy étant prohibitif. Il revenait, rendu & Fort-
Lamy & 48.000 Frs CFA le métre cube, alors que le
Doussié, en provenance de Bangui, ne cofitait a
Fort-Lamy que 29.900 Frs CFA.

C’est d’ailleurs avec un sentiment de satisfaction
que nous avons conseillé le Doussié des Foréts de
la République Centrafricaine, ce bois ayant des
qualités physiques (retrait au séchage, jeux) bien
meilleures que celles de I’ Azobé.

Mais, fin 1954, cet intéressant
projet de cathédrale est entré en
sommeil pendant deux ans.

Cettelongue période nous a permis
de préciser les caractéres que devait
présenter un bois, pour étre utilisé
dansle climat trés dur de Fort-Lamy,
et les précautions & prendre lors de
la mise en ceuvre.

Le climat du Tchad est en effet
trés spécial : c’est un climat extréme.
La saison séche est longue et trés
sévere. Elle dure d’octobre a4 mai.
Les mois les plus secs sont [évrier et
mars ol I'état hygrométrique moyen
descend a 23 9, seulement. C’est dire
que certains jours particuliérement
secs, cet état hygrométrique peut
atteindre la waleur extrémement
basse de 10 9%,.

Par contre, en saison des pluies,
entre juin et seplembre, 1’état
hygrométrique de I'air est élevé,
la moyenne pour le mois le plus hu-

Cathédrale de Forl-Lamy — vue d’en-
semble. Les échelles sont en place pour la
pose des tuiles - mai 1963,

Photo Sallenave,



Cathédrale de Fort-Lamy. La charpente en
construction avee Uéchafaudage intérieur. Aotl
1961.

Pholoe Hartmann

mide (mois d’aotit) est de 80 9,. Cette
valeur n’a rien d’excessif et dans les cli-
mats proches de 1'Equateur, en Répu-
blique Centrafricaine, au Gabon, au
Congo, des états hygrométriques analo-
gues ou plus élevés sont souvent cons-
tatés.

Lestempératures sont un peu variables.
Les maximum paraissent se situer en fin
de saison seche, en mai, el atteignent
la moyenne mensuelle de 3204, tempé-
rature trés élevée. Le mois le plus froid
est janvier, ot la température moyenne
est de 2307.

Les bois sont des matériaux hygrosco-
piques, c’est-a-dire que leur humidité
propre aura toujours tendance a se met-
tre en équilibre avec l'état moyen de
I'atmosphére ou ils se trouvent, état
caractérisé par la température et l'état
hygroscopique de 'air. Mais, cet équilibre
ne se réalise qu’avec un certain retard,
variable d’ailleurs suivant l'essence du
bois, son débit, I'ensemble ot il est mis
en ceuvre.

Les bois tendres ou mi-durs en débits
peu épais, comme ceux utilisés dans le
mobilier (dessus de table, panneaux de
meubles) pourront atteindre cet équilibre
assez rapidement, surtout si ces débits
présentent du contrefil ou des fibres tran-
chées. Au changement de saison, 'équi-
libre pourra alors étre atteint en quel-
ques semaines. Mais les bois durs, a
grain serré, utilisés en piéces de fort
équarrissage, comme les bois de charpente,
n’atteindront cet équilibre que beaucoup plus
lentement, en plusieurs mois. En fait, leurs hu-
midités moyennes varieront relativement peu au
cours des périodes séches et humides.

D’ailleurs, si tous les bois varient de dimensions
lorsque leur humidité varie (1), ce«jeu de bois » est
plus ou moins important suivant les espéces. Pour
une méme variation d’humidité, certaines essences,
dites peu nerveuses auront de faibles variations de
dimensions, tandis que d’autres, dites nerveuses,
auront des variations beaucoup plus fortes.

Enfin, ces variations de dimensions ne se font
sentir que dans les sens radial et tangentiel. Dans
le sens du fil, le bois est trés stable.

Ces quelques lignes montrent combien le phéno-
meéne du jeu des bois est complexe. Elles permettent

(1) Et lorsque cette humidité est inférieure 4 I'humidité
de saturation de la fibre. C’est le cas de tous les bois « secs
a 1'air ».

d’expliquer le comportement des bois &4 Fort-Lamy,
au cours des saisons.

Les bois utilisés en menuiserie ou en mobilier,
sont en général des bois assez tendres, assez légers,
ayant souvent un contrefil bien visible (bois rayonné).
Si en menuiserie de batiment, ils sont en général
soigneusement peints ou wvernis, ce qui ralentitl
les échanges d’humidité avec l'atmosphére, en
mobilier, ils sont parfois vernis ou cirés sur les faces
apparentes mais sont laissés sans protection aucune
sur toutes les faces cachées. Ils se comportent alors
comme des bois nus; comme ils sont de faible
épaisseur et de faible équarrissage, les variations
d’humidité se font durement sentir, entrainant des
variations de dimensions trés visibles.

C’est ainsi par exemple qu'un dessus de table
de 0 m 80 de large fait de deux plateaux de Cailce-
drat assemblés par un joint longitudinal, pourra
avoir une largeur variant de 1 cm 5 4 2 cm entre la
saison séche et la saison humide. Si ce dessus de
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table est fixé sur son pourtour a un cadre en bois?de
fil, donc sans variations de longueur, les variations
de largeur, se feront sur le joint central et seront
trés visibles. A la saison des pluies, le joint sera

Cathédrale de Fort-Lamy — vue intérieure
mai 1963.

Photo Sallenave.

serré. A la saison séche, ce joint s’ou-
vrira de 10 4 20 mm. De méme, les
assemblages a tenons et mortaises uti-
lisés en ameublement se desserreront
ala saison séche et ne tiendront plus.
Les chaises en particulier, pourront
devenir branlantes au cours de la
saison séche, car le moindre jeu dans
leurs assemblages est sensible.

On comprend donc que, dans ces
conditions, on ait pu considérer que
I’emploi du bois était a déconseiller
dans un tel climat.

Mais, méme en mobilier, en em-
ployant des bois « moins nerveux »,
tels que I’Iroko ou mieux le Doussié,
qui ont des variations de dimensions
radiale et tangentielle beaucoup plus
faibles que celles du Cailcedrat, en
utilisant des artifices de construction
permettant au bois de jouer, on peut
construire du mobilier parfaitement
utilisable a Fort-Lamy.

En charpente, le bois est aussi par-
faitement utilisable, a condition de choisir I’es-
sence la mieux adaptée, de bien la mettre en ccu-
vre, d’utiliser un systéme de charpente ou les piéces
de bois travaillent uniquement dans le sens du fil.

CHOIX DE L’ESSENCE

Le bois devait venir des foréts de la République
Centrafricaine, toute autre origine entrainant des
frais de transport trop considérables. D’aprés les
renseignements communiqués par le Service Fores-
tier de ce pays, le Doussié existait et était réguliére-
ment exploité dans certaines foréts, mais en petites
quantités. En fait, ce « Doussié » est, au point de
vue botanique, de I’Afzelia africana Smith, qui est
appelé au Sénégal et en Cote-d’Ivoire « Lingué ». Au
point de vue commercial, il semble moins estimé
que le Doussié du Cameroun (Afzelia bipindensis
Harms et Afzelia pachyloba Harms), mais nos essais
de laboratoire ont montré que les Lingué avaient
les mémes propriétés physiques que les Doussié
(trés faible retrait au séchage, faible jeu, séchage et
reprise d’humidité trés lents), les mémes résistances
mécaniques et les mémes résistances excellentes aux
attaques d’insectes et de champignons.

Des essais complémentaires ont d’ailleurs montré
que des éléments de Lingué, en piéces épaisses (tron-
cons de madriers de 8 cm X 20 cm), mis brutale-
ment en atmosphere treés séche (étuve seche a 50° C)
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séchaient sans se fendre et sans se déformer jus-
qu’a une humidité de 4 9, seulement.

Aussi, quand en Novembre 1956, aprés deux ans
d’interruption, les pourparlers pour la construction
de la cathédrale ont repris, pouvions-nous affirmer
que les Doussié des foréts de la République Centra-
fricaine étaient les seuls bois pouvant résister sans
déformations et sans fentes excessives au climat tres
dur de Fort-Lamy.

Il ne faut d’ailleurs pas croire que ce bois a été
accepté sans difficulté parl’ensemble des entreprises
gravitant autour de cette grande cathédrale. En
effet, au cours de I’année 1957, les exploitants de la
Région de Bangui ont fait savoir qu’il leur serait
impossible de fournir les 180 m® de Doussié néces=
saire a la charpente. C’est ainsi que le Mukulungu
(Autranella congolensis A. Chev.) avait été proposé.
Mais ce bois, ayant un grand retrait au séchage et
trop nerveux n’aurait pu convenir. Alors 1’Iroko
abondant dans les foréts de 1a République Centrafri-
caine fut a son tour proposé. Et vers la fin 1958, nous
avions consigné toutes les précautions a prendre,



Cathédrale de Fort-Lamy — Pose du poli-
geage o Ayous sur le freillis de Doussié —
mai 1963,

Photo Mission Catholique.

depuis le débit jusqu’a la mise en ceuvre
pour que ce bois, qui présente plus de
retrait au séchage que le Doussié et
dont les résistances mécaniques sont
moins bonnes, puisse étre accepté.
M. BrocuARD, Ingénieur au CENTRE
TecHNIQUE DU BOIS et au Bureau
SEcURITAS, avail di reprendre tous
les calculs de stabilité de la charpente
en vue d'utiliser 1'Iroko, différent du
Doussié. C’était d’ailleurs sans grande
joie que nous l'avions accepté. 11 fallait
prévoir des difficultés de mise en ceuvre
plus grandes qu’avee le Doussié, et un
plus grand déchet au séchage.

En Octobre 1958, coup de théatre :
alors que les exploitants de la Républi-
que Centrafricaine étaient dans I'impos-
sibilité de fournir du Doussié, et que les
commandes en Iroko étaient sur le point
d’étre passées par l'entreprise RaBoz,
chargée de la construction de la cathé-
drale, un exploitant et scieur de Ia
région de M'Baiki : M. H. C. FrREDERIC, de 1a Société
Anonyme des Bois Equatoriaux (S. A. B. E.) pro-
posait de fournir en Doussié tous les bois nécessaires
ala charpente de la cathédrale, les peuplements qu'il
exploitait étant riches en cette essence précieuse.

Etant en Novembre 1958 en mission en Afrique,
nous avons insisté aupreés du Pére Voa de la Mission
Catholique de Fort-Lamy et auprés de M. RaBoz,

pour que I'offre de M. H. C. Fripiric soit acceptée,
et que le Doussié soit de nouveau considéré, ce qui a
été fait.

Ainsi, il avait fallu cing ans pour que le choix du
bois soit définitivement fixé. Au point de vue techni-
que, ce choix avait été facile, Mais les questions de
fourniture et de prix avaient donné lieu a de longues
discussions. Il en est souvent ainsi...

PRECAUTIONS POUR LA MISE EN (BUVRE

Pour que les bois donnent toute satisfaction, il
importe de prendre un certain nombre de mesures
deés I'abattage. Aussi avons-nous donné aux exploi-
tants et aux scieurs de la région de Bangui, ainsi
qu’a I'entreprise de construction de la cathédrale de
Fort-Lamy, des indications précises concernant ces
bois.

Les piéces de la charpente devaient étre en bois
parfaitement sain, sans nceuds, pris hors cceur et
hors aubier, débité a vive aréte. Des surcotes de 4 9
étaient prévues en épaisseur et en largeur pour
tenir compte du retrait au séchage.

En longueur, une surcote de 0 m 20 était prévue
pour tenir compte des risques de fentes en bout. Les
extrémités de chaque lamelle étaient enduites d'un
produit anti-fentes.

Nous avions demandé qu’un premier séchage de
ces débits, d’'une durée de 3 mois environ, soit
effectué en République Centrafricaine, 4 la tombée
de scie. Nous comptions ainsi éviter l'action du
soleil sur des bois trop frais. En fait, cette précau-

tion n’a pas été suivie. A peu preés tous les lots de
Doussié ont été chargés sur camion dés le débit et
transportés a Fort-Lamy sans pré-séchage.

D’ailleurs, le séchage définitif devait se faire a
Fort-Lamy, dans le climat exact ol les bois seraient
employés.

En Novembre 1958, la grande dalle de béton qui
forme le sol de la cathédrale, était terminée. Elle
couvre une surface de 40 m de large sur 80 m de long
et est élevée de 3 m au-dessus du terrain. Le dessous
de cette dalle formait une aire de séchage remarqua-
ble, oli les piéces de charpente pourraient étre
bien ventilées, en restant cependant toujours a
I'ombre. Le soleil direct risque en effet, de provo-
quer sur des bois frais des gerces, des fentes et des
déformations entrainant le rebus des pieces.

C’est donc sous la cathédrale méme que les bois
de la charpente ont été stockés. Les piles de séchage
ont été confectionnées avec soin. Nous avions deman-
dé qu’elles soient établies 4 50 em au-dessus du sol,
que chaque lit de madriers soit séparé du suivant

21



par des baguettes de 2 cm et que dans chaque lit, les
madriers soient séparés les uns des autres par un
intervalle de 2 a4 3 ecm.

En fait, ces prescriptions relativement simples ont
été bien suivies.

Un premier camion de bois est arrivé en fin Jan-
vier 1959 et a été stocké immédiatement sous la
cathédrale. Les bois étaient de belle qualité, mais
des surépaisseurs de 10 mm ont été constatées.

Puis au cours des années 1959-1960 les livraisons
de bois sont arrivées avec plus ou moins de régula-
rité.

Enfin, a la mi-Novembre 1960, M. HARTMANN a
pu se rendre 4 Fort-Lamy pour mettre en route
I'édification de la charpente.

A son arrivée, il y avait stocké en piles bien
aérées 3.350 piéces de Doussié en différentes sec-
tions et longueurs. Il manquait 1.092 piéces
prétes & la scierie de Bangui, qui sont arrivées en
Décembre 1960.

Le charpentier M. HArTMANN a di effectuer un
gros travail de classement des bois par épaisseur,
en commencant par les bois secs du premier stock.

Les épaisseurs ont été classées de 2 mm en 2 mm.

COUPE |
SUR LA x
N E F IE

64°83

—+ 20,75

A v 4,68

m: 975 6,50 384 184055000
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Pour les lamelles ayant une épaisseur nominale de
80 mm, les plus nombreuses, les épaisseurs réelles
ont été trouvées comprises entre 74 mm et 82 mm
avec une majorité de cette derniére épaisseur.

En raison de ces différences, les nceuds d’assem-
blage modifiés ont di étre redessinés en vraie gran-
deur sur contreplaqué afin de respecter la trame
des entre-axes tant verticaux qu’horizontaux.

Dans ’ensemble, les sciages étaient de bonne qua-
lité et le nombre des pitces a éliminer pour défaut
grave (gros nceuds) ou pour aubier n’a pas été
trées important. Les pieces voilées, cinfrées ou fen-
dues en cours de séchage ont représenté un pour-
centage non négligeable. On a évalué a 10 9 envi-
ron le nombre de piéces défectueuses, mais la plu-
part ont pu étre réutilisées, pour I'habillage des
I. P. N. formant la base du réseau de la charpente,
pour diverses fourrures et pour les sabliéres basses.

En fait, on avait majoré dans les commandes les
besoins réels de 5 9, pour malfacons, en cours de
montage et d’'usinage. Aprés terminaison de la char-
pente, il semble que le nombre de piéces réellement
rejetées n’atteint pas 4 9. C’est un résultat remar-
quable.

LA CHARPENTE

(C’est une construction audacieuse.
: L’ogive ou volte a 3 articulations,
réalisée par la charpente a lamelles,
prend appui &4 la base sur deux murs
longitudinaux, en béton fortement ar-
mé, de 4 m de hauteur. La portée
intérieure de cette votte est de 19 m 50,
mais sa {léche est de 20 m 75, les ares
de 'ogive se développant suivant une
circonférence de 29 m de rayon. La fai-
tiere est donc a4 24 m 75 du sol de la
cathédrale, hauteur impressionnante
par le vide et la légéreté de la char-
pente. Les ouvertures basses des murs
de rives, et 'immense croix Iumineuse
du pignon augmentent encore cette
sensation de hauteur.

Les lamelles de base sont constituées
sur une rangée par des fers I. P, N.. de
240 et de 180 assemblés sur les sabliéres
r 0.00 par des équerres d’acier et des boulons

de 12 mm et assemblés entre eux par
des gousses en fer plat de 60 x 6 et des
boulons de 12 mm. Les assemblages des
lamelles I. P. N. et des lamelles bois
sont faits par des goussets de 60 x 6,
des boulons de 12 mm et 2 boulons
traversants de 18 mm.

Au-dessus de cette premiére rangée

¥ 17.35

- 13,47

¥ 921

Coupe sur la nef — caractérisliques de la
voiite ef coordonnées des points de référence de
Uextrados (A'B, C, D, E).



1048 mm. |

i

h

F

PLAN DU TREILLIS (Déparl sur dalle

e — ¢

de béton armé).

Fer pl.60x6
2018
@ 12

Fer 60x60x6

VA

Section des lamelles (mm).

BRUTES UTILES mm.
Lamelles 0 ........ovuivunnnnn 140 x 300
Eamelles 1 v veniicis i e i o 140 » 300
Lamelles 2 . .......... e vd 110 x 310 T 106 = 300
Tamelles 3. .. cuvvivisnsans 110 x 310 106 x 300
Lamelles 4,5 ... .....covvuvnnn. 80 x 310 76 x 300
Liongietts o svanmassmes s 2,66m | 2,50 m (environ)




Noeué de 75mm.

de lamelles, le réseau est constitué par des lamelles
en Doussié, d’abord de 110 mm x 300 mm puis

Détail d’une lamelle

] Fleche
2

. ]

|2.50m :J

2.65m brut I

plus haut de 80 mm x 300 mm. Les assemblages
de ces lamelles sont classiques, avec 2 boulons de
18 mm et plaques de serragg en fer plat de 6 mm.
Dans la partie haute et a la faitiére, les lamelles
sont assemblées par des goussets en fer plat, en plus
de l'assemblage classique par 2 boulons de 1§ mm.

QUELQUES DETAILS DE CONSTRUCTION

Une charpente en lamelles, construite a partir
d’éléments semblables, tous faconnés avec grande
précision, se monte sans difficulté. A Fort-Lamy, on
a d’abord tracé sur I'intérieur du pignon, le passage
exact de I'extrados de la charpente, et les trous de
scellement ont été pratiqués. Un échafaudage
mobile s’élevant jusqu’a la faitiére a été construit.
Puis, aprés avoir mis en place la premiére rangée
de lamelles basses et les avoir scellées aux murs de
rive, la construction s’est faite sans difficulté en
progressant du pignon vers le cheeur, les charpen-

tiers travaillant de lintérieur, sur 1’échaffaudage
mobile. La régularité de la voflite et la rectitude de
la faitiere étaient constamment vérifiées par des
cotes prises au fil a plomb a partir de la dalle de base.
En fait, les charpentiers africains se sont parfaite-
ment adaptés a cette tiche et ont travaillé avec un
minimum de controle.

La votite du cheeur en forme de déme a été exé-
cutée en assise horizontale, en utilisant des lamelles
de longueurs variables.

ASPECT DES BOIS

J’ai pu examiner les bois, ainsi que la charpente
presque terminée au cours d'un passage a4 Fort-
Lamy en juin 1963. Les charpentiers africains finis-
saient de poser les derniéres lamelles fermant le
déme du cheeur sur la faitiére de 'ogive.

J’ai examiné avec soin les bois mis en ceuvre
depuis Janvier 1961. C'est dire que pgndant plus de
2 ans, ces bois avaient subi 2 saisons séches et 2 sai-

Il est toujours difficile de connaitre avec précision
cet élément si important de toute construction.
Cependant lorsque vers 1958, des difficultés de four-
niture de bois s’étaient manifestées, une étude avait
¢té faite par 'entreprise de maconnerie pour réa-

sons des pluies, sans aucun abri, ni aucune protec-
tion. Ils avaient perdu leur belle couleur brun rouge,
et avaient acquis une teinte superficielle gris argent.
Mais je n’ai pu relever sur les nombreuses lamelles
examinées, depuis la base de la velite jusqu’a la
faitiére, auvcune lamelle fendue, ni méme gercée.
Le Doussié, Afzelia africana, s’est parfaitement com-
porté, sous ce climat réputé si difficile.

PRIX

liser une ogive analogue en un voile mince de béton
armé, En fait, malgré la lenteur relative de la cons-
truction, le Pere Voe nous a précisé que la charpente
bois revenait nettement moins cher qu'une voite
équivalente en béton.

CONCLUSIONS

Dix ans se sont écoulés depuis les premiers pour-
parlers. La base de la cathédrale en béton armé,
massive comme un roc, est solidement ancrée dansle
sol de Fort-Lamy. Le pignon de facade, ogive ajou-
rée d’une immense croix est terminé. Un escalier
monumental conduit aux trois portails d’entrée.
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La charpente est couverte d'un voligeage jointif
en Ayous traité au xylophéne. Les tuiles, fabrigquées
localement par I’entreprise RaBoz sont en partie
vernissées et colorées et dessineront sur l'extrados
de la votite le quadrillage losangique de la charpente.

Certes de nombreux aménagements sont encore a



Photo Mission Catholique.

Cathédrale de Forl-Lamy — Travail dans la charpente

faire. L’éclairage devra faire ressortir le dessin du
réseau de bois, sans troubler, par des lustres suspen-
dus, la pureté de cette ogive aérienne.

La sonorisation devra étre étudiée en fonction des
excellentes qualités acoustiques du réseau alvéo-
laire. = .

Enfin, la fléche doit étre édifiée sur le c6té dreit
de I'entrée.

Mais telle qu’elle est, cettehaute cathédrale domine

de sa masse toute la ville de Fort-Lamy. Sa char-
pente impressionnante est terminée. Elle montre que
malgré un climat trés sec, le bois peut étre utilisé de
facon parfaite, 4 condition de bien choisir ’essence,
de bien le débiter, de bien le sécher.

Et comme les charpentes de Chéne de nos cathé-
drales Gothiques d’Europe, cette charpente de
Doussié pourra durer plusieurs siécles sous ce dur
climat africain.
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